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1: Meder og arrangementer

1.1 Bestyrelsesmoader/ andre mader
Neeste made den 17/2-2022
Altan made den 10/2-2022
1.2 Dato for GF og regnskabs mede
Nov. Budgetmede torsdag den 17. marts med
smeorrebrod.
Jan. Interne revisor er indkaldt.
Endeligt regnskab og indkaldelse udsendes
mandag d. 7. april
Jan Generalforsamlingen fastseettes til den 28.
april
1.2.2 Valuar
Dec. Valuar? Skal der lave en ny valuar vurdering til den kommende generalforsamling eller
gnsker bestyrelsen af bruge den nuvarende?
TG forslér at der indhentes en ny valuar vurdering, dog er bestyrelsen interesseret i at vide
om de er tvunget til at benytte en ny vurdering hvis den indhentes.?
Jan. Foreningen er ikke tvunget til at benytte den nve vurdering og kan altsa veelge at forseette

med den gamle med fastfiysning.
Hvilken valuar onsker bestyrelsen at der indhentet vurdering fra?




Andelsboligforeningen Lersogaard, Referat Bestyrelsesmoede den 20.01.2021

Fra CEJ forhold til valuarvurdering, skal jeg for god orden skyld oplyse folgende.

Hvis CEJ skal rekvirere valuarvurderingen herunder udlevere materiale til udarbejdelse
koster det 1.750 kr.

Hvis CEJ skal rekvirere valuarvurderingen herunder udlevere materiale til udarbejdelse og
kontrollere oplyvsningerne i valuarvurderingen belober det sig til 5.000 kr.

Indeholdt i ovenstaende priser, er det en forudscetning, at bestyrelsen oplyser hvilken valuar
der skal indhentes fra.

Dette skal i have med i overvejelserne, nar I skal tage jeres beslutning i aften. Lad mig hore
fra jer, nar i har draftet ovenstaende.

Bestyrelsen besluttet at lade CEJ indhente ny valuar vurdering, fra den samme valuar som
sidst. CEJ skal ligeledes kontrollere oplysningerne i vurderingen. Pris 5.000,00 kr. AC giver

besked til Nikita.
1.2.3 Indkommende forslag
Jan. Forslag fra andelshaver vedr. vediegtseendring sammenlegning.

Troels kontakte andelshaver.

1.2.3.1 Forslag fra bestyrelsen
Jan. Forslag om at eendre vedicegterne § 14 vedr. sammenlegning sa hul i etage deek skal ske inde
for 6 maneder, mod to nu. (gennembrydningen i vandret er inden for 6 maneder)

1.2.4 Beretning:
Dec. Opstart januar
L3¢ Foreningsfester
1.3.1 Fastelavnsfest
1.3.4 Sommerfest
1.3.5 Julefest/juletresteending
Julefrokost for de ansatte:
1.3.6 Samarbejdspartners julefrokost.
1.3.7 Bestyrelsesmiddag med alle tre bestyrelser
1.3.8 Bestyrelsesdag for ABL bestyrelsesmiddag.

2: Pvrige aktiviteter i lokale omridet.

3: Gkonomi/budget
3.0 Foreningens skonomi

Jan. AC har gennemgaet foreningens kontokort for fejl posteringerne og sendt til Nikita.
Ting der stikker ud er:

= Dartelefoner, fejlfinding, forsteerker. Ca. 60.000 kr.

= Rens af faldstammer, ca. 44.000 kr, bor vi fa renset alle faldstammer, mener det er
ca. 3000-4000 kr. pr. faldstamme. Et par gange har det betydet kloakvand op
gennem gulvfald, og i veerste tilfelde ud i gang.

= Forsikrings sager: selvrisiko ca. 10.000 kr. pr. skade i alt for 202:1 32.640 kr. AV
har bedt Nikita opkreeve to af skaderne over for andelshaver, da skaderne er
Sforvoldt af deres handveerker.
Skal der eendres i vedtaegterne sa selvrisiko kan/skal opkreeves over for beboerne.?
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3.2 Restanceliste

3.3: Retssager og tvister

34 Administration

3.5 Omlegning af ldn

Okt. Troels tager fat i Danske Banks ldne afdeling om der er nogen fordele ved at om legge lan.
Dec. Troels er i dialog med banken om laneomlaegning. Og vi forventer at fa tilbud tilsendt snarest.
Jan. Troels redegjorde for de forskellige muligheder for laneomiegning. Bestyrelsen besluttede at

endre foreningens indeksreguleret lan til fastforrentet med samme lobetid.
TG scetter | gang.

4: Breve til bestyrelsen note 1

Dec. Mail fra andelshaver vedr. trafik i borgmestervangen.
Bestyrelsen er enig i bekymringen om de trafikale forhold i Borgmestervangen, men mener at
den bedste made at pavirke er hvis mange henvender sig til kommunen, evt. via Giv et praj
app. Eller kommunen via Teknik og miljeforvaltningen.
Anders laver et oplaeg til at sende ud til andelshaverne.
Annika svare andelshaver

Jan. Status pa opleeg til andelshaverne, Anders fremsender.

5: Gardlauget

05.1 Nyt fra gardlauget
05.01.01 Affald pa gaden
Nov. AC har holdt mede med Erik og Kjeld den nye radgiver fra CEJ; Kjeld udsender ny tidsplan

og opdatere budget safremt der er @ndringer.
Opdateret tidsplan er min 1 ars forsinkelse pga. af bla. myndigheds behandling.

Kjeld saztter gang 1 landmaling, trafiknotat og brandteknisk bedemmelse.

Jan. Nedenstaende er ikke behandlet pa gardlaugsmode endnu.
Status pd projektet er; at der er foretaget opmdaling af landmaler og CEJ har igangsat
vejingenior fra Ramboll (il at udarbejde de notater som blev efterlyst i modet med TMF
Sabina Zwergius og Ulf.

Planen er at fi indsendt/ uploadede andraget/ byggeansogningen til BOM forst med februar.
‘edheeftet opgavebeskrivelse pa vejnotater mm. samt landmaler opmalinger.

Hvis og nar der gives tilladelse til projektet, anbefales det at budgetakonomien revideres til
det faktiske omfang projektet kreever.,

05.01.02 Betaling for projekt

Ve

Jan. Vej ingenior
Okonomien for vejingeniorens arbejder er vurderet til inklusiv moms ca. kr. 100-120.000.

Zenith/Landmdler
Opmaling af de 3 vedheefiede omrader pa Borgmestervangen, Hothers Plads, og

Midgdrdsgade (se vedheeftet kortbilag). Opmalingen indebeerer folgende:

- Vejaptering
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- Kantsten top og bund

- Belwgningsgreenser/belegningseendringer fra bygningsmur/bagkant af fortov til
bygningsmur-/ bagkant af modsatte fortov.

- Deksler

- Bemaling

- Lygtepele, gadelamper og beeretov af gadelamper — med scerligt fokus pa hajder
af sveevende dele over vej.

- Treer

- Tversnit/vejprofil pr. ca. 5 meter.

Opmalingen foretages i koordinatsystem DKTM3 — hajdesystem DVR90. Der afleveres
tegningsmateriale i PDF- og DWG-format.
Pris for ovenstaende opgave: 19.375 kr. + moms

Samlede okonomi.

Hele okonomien i projektet refererer tilbage til et tilsvarende projekt fra 2018 neevni i et
notat fra Miljo Norrebro og omtalt som okonomien pa "Den lille model ... "

Der er for hele projektet aftalt en radgivningsydelse pa ex moms kr. 200.000.

Den sum rammer vi allerede nar forslagsfasen og uploading til BOM er gjort med
projekthjeelp fra vejingenior, Ramboll og udfort landmaler arbejder fra Zenith.

[ aftalen er det neevnt at radgivningsydelserne er delt op i 3 faser:
20% Forslagsfasen

40% Projekteringen

40 % Udforelsen

Jeg deler det op i flg..

40 % projektudviklings- og ansegningsfasen
30% projektering og udbud

30% Udforelsen og tilsyn

5.2: Okonomi girdlauget
5.3: Gérdlaugs generalforsamling

6: Vurdering og salg
6.1.1: Opsigelser,

Maneder 2020-2021 Opsigelser
vurderet lejligheder i 2020 56 ca. 16%
Jan
Feb.
marts
April
maj
juni
juli
Aug.
Sep.

IO |ININIRIO|E(N
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Okt.
Nov.
Dec.
Jan 2022

o |w |

6.1.2 Sammenlegning MG 9,st. tv samt | tv

Jan. Andelshaver ansoger og dispensation for sammenleegningen, da de endnu ikke har modtaget
godkendelse fra kommunen. Der er rykket for denne den 21/12-2021.
Bestyrelsen godkender dispensation frem til den 1/5-2022, da kommunen endnu ikke har
godkendt sammenlegningen. Dispensationen gives med forbehold for at andelshaver deltager
i made pa ejendomskontoret, sa der kan finde en losning pa de forandringer andelshaver,
onsker der skal laves i lejligheden. andelshaver skal endvidere dokumentere at de folger op
hos kommune og der er progress i projektet. AC indkalder andelshaver til made.

0.1.3 Udfordringer med kaber der springer fra. De tre maneder kan ikke overholdes.
Andelshaver gav forst adgang for vurdering i dec. Selvom lejligheden var opsagt inden den
1/11. de tre maneder “teeller” derfor forst fra 1/12.

Foreningen har gjort alt for at fremme salget, og andelshaver skal derfor afholde alle udgifier
indtil salget.

Fremover skal der veere noteret i tilbud scfremt det er et handveerker tilbud.

7: Vedligeholdelse— Vedligeholdelsesudvalget
Okt. Der er atholdt vedligeholdelsesmade og felgende er blevet besluttet og efterfelgende
godkendt at bestyrelsen.

Lebende vedligehold afsat: 1.000.000 kr. atholdt udgifter 586.000 kr.
Planlagt vedligeholdelse afsat 662.000 kr. atholdt udgifter 159.000 kr.
I alt ca. 900.000 kr. tilbage til resten af 2021.

Vedtaget arbejder igangsattes 1 2021.
Rensning af ventilationsanlaeg 165.000 kr. udfert
Udskiftning af rer i kekken, 2 opgange 500.000 kr. HP 1+3+7-9 er udfort

Mindre projekter 2022, udsat fra 2021

Udbedring Kloak 400.000 kr. januar
12022 udfores HP 11+15+17 375.000 kr. er i fuld gang
Samt udskifining af cirkulations ledning i keelderen

Opgradering af overvagning 100.000 kr. afventer Makenet,

7.1: Vej/gade og gard

7.2. Bygninger

7.2.4 Rensning af ventilationskanaler
Tilbud fra Dansk Ventilation Rens: 131.705 kr. (inkl. moms 164.631,25 kr.)
Tilbuddet indeholder afdeekning og rensning i alle lejligheder. Der skal vere fri adgang til
originale kanaler, som ikke mé veere blokeret af ventilatorer, Flex slanger eller lign.
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ud.
Andelshaverne opfordres til at huske at holde doren aben efter bad, SZT; :;Lrngm it
Okt. Alle opgange ¢ varslet ti] oy TG vil gerne have at de registre hvor
emheatter 0g ventilation. attes ind i
Nov, Mikke] oplyser at der kan markeg tydeligt forskel og forslar at det s
ved]igeholdelsesplanen SOm en fast vedligeholdelse. tgorende rapport med
Dec. Arbejdet er udfert med or tﬂfred:;hed, og der er modtaget en fyldes

st : til alle de andelshavere
registrering og billeder. Bestyre]sep beslutter at der ska] skrive brev r der er ulovlige
hvor det ikke har vaeret muligt at repge ventilationskanaleme, og hvo
installationer som elektriske ventilatorer og emheetter. R .
AC laver udkast tl brev. Breyet skal godkendes af bestyrelsen inde
Jan, Brev tj] andelshqyey godkendy af bestyrelsen.

7.2.5 Tilbud fra Brunata (vanneaﬂaesning) _ )
Aug. Brunata har fremsendt tilbyg pa Opstning af nye digitale maler
Pri ingen: 246.21 3,13 kr. ink]. moms.,

7.2.6 Dertelefon anja rvejes at settes ind i
Sep. Foreningen par en del udgifter tj] rep. Af dertelefon anleg. Ber ove
vedligeholde]sesbudgettet at udskifie anlagget.
Udgiﬁer:ZOZO: 21.150,00 kr.
Udgifier: 2021: 39.977.00 kr.

Dec Tilbud 1 fra Temrer firmaet Paulsen
cnovering af de gam|e vinduer 208.795,00 kr.
Dette arbejde kap laves indefra 4, vVinduer kan tage af
Nye vinduer j trz 322,74 3,00 kr.
Lift 129.500,00 kr.

Priserne er ex. Moms, X ende tidspunkt og s3
Bestyrelsen onsker kun at dey laves minimum af reparation pa nuveeT

evt. skifter vinduerpe ved et evi. altan projekt eller vindues projekt.

AC indhenter endnu et tilbyug.
Jan. Hovedstadens bygnings entreprise onskede ¢

7.2.8 Ulovlige lofier _ 2 andelshaver i de
Dec. I ojektet, har A konstateret ulovlige loftet hos
o

forbindelse med rorpr, ndelshaver at lofterne er
forste to Obgange. Hvad pngker bestyrelsen der skeal gore? Meddele 2 al ned ved fraflytning?
ulovlige og ska] ned, eller medde]e dem at de er ulovlige og senest sk
Begge andelshaver har kebt lejlighederne meg de ulovlige lofter. . elvom det er
Bestyrelse er forpligtet i] at patale evt. ulovlige forandringer 0gsa s X
forandringer s, andelshaver hay Overtaget ved keb. Det er altid den
andelshavers ansvar at lejlighedep er lovlig. ) wed fra flytning. Der
AC sender brey ] andelshaver om ¢ lofterne skal lave lovlig senest er opmerksom pé det
skal laegges et notat ned i andelshavereg Mappe sd vurderingsmanden
ved salg,

De Heengepary;

i et ke ar give tilbud pa opgaven.
2fter besigtigelse ikke ar
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gennembrydning i etage ved at skeere tre baerende bjalker over.
Der er lavet lejlighedstilsyn sammen med CEJ tekniske afdeling, og andelshaver skal
fremsendte beregninger pa udvekslingen. Trappen er ikke udfert som godkendt af
kommunen.
Andelshaver har modtaget et pabud om at fa lavet statiske beregninger og ansege kommunen
pa ny.

Jan. Andelshaver har faet til den 15/2-2022 til at fa bragt forholdelse i orden og indsende
dokumentation.

7.3: Fzlleshuset
Okt. Det er besluttet at lave en vedligeholdelsesplan alene for fzlleshuset.
Dec. Udvalget har kigget pa forskellige ting i fzelleshuset der traenger til en opgradering.
=  Belysning
= Lyd pult
= Projekter
= Tag
Udvalget arbejder videre.
Jan. Kunne en ide veere tree paneler pa en af vaeggene? Det teenker jeg Niclas og Lars kan scette
op.
Der skal scettes penge af i budgettet til vedligeholdelse.

7.4: Hotel-lejlighed

7.4.1 Booking system

Juni Santron har opdateret deres booking system, og der har veeret atholdt teams mede med
fremvisning af de nye funktioner, systemet ser nu ud til at indeholde de funktioner som vi
har efterlyst. AC har bedt Makenet om at opdatere vores system.

Aug, Systemet er nu opdateret AC leegger en maneds bookinger ind og tester systemet. Alle
brikker abnes til den andelshaver der har booket i den bookede periode.
Sep. Systemet var ikke helt klar, da det ikke var muligt at tildele flere brikker adgang samtidig

ved leje af faelleshuset. Afventer Scantron.

D.d. er det oplyst at det ikke er muligt at tilfoje geester som ved hotel, forbi bookingen af

feelleshus er en del af den nye opdatering, i stedet skal der laves grupper, sé nar man giver en

brik tilladelse, Abner alle 4 brikker til andelshaver.

Annika ser felgende udfordringer:

- der skal laves grupper til alle vores beboere, sé alle brikker abner, omkostninger hertil?

- Og hvad hvis man laver nye brikker kommer de si automatisk ind i gruppen.

- Det bliver ikke muligt at give to forskellige andelshaver adgang samtidig, f.eks. Klubber
mm

Har spurgt om felgende, f.eks. Om felleshuset kan flyttes tilbage til den gamle version,
sa det fungerer ligesom hotellet.
Der indkaldes til et online made med Scantron, Annika og Anders deltager.

Okt. /Endringen s flere bruger til faelleshuset, kunne hurtigt loses, men desvarre er der i stadig
andre problemer s problemet ikke er bruger venligt. Afventer stadig aendringer fra Scantron
s programmet kan bruges.

Dec. Dennis fra Makenet serger for at der indkaldes til endnu et mede om systemet.

Jan. [ntet nyt og systemet bliver blot darligere. AC har holdt made med Dennis fra Makenet.

7.5: Vaskeri
7.6: Pladsen (Hothers Plads)

7.7: Varmecentral
Maj Legionellaanleggene.
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Aug. Anlaeggene er nu lukket ned, og som aftalt skal der tages Legionella prever om 3-6 maneder.
Indreguleringen af ser ud til at have hjulpet, selvom vi stadig har en opgang hvor det kniber
med at far den enskede temperatur, hvor der stadig er gamle ror.

Dec. Efter anbefaling af Kriiger kan der lave test ca. 1-1,5 maned efter at de sidste rer er udskiftet.

7.8: div drift

7.8.1. Adgangs system
Batteritilstand tjekkes op pé bagderene(offline)
Afventer tilbage melding af Makenet.

Sep. Brikkerne skulle nu vaere opsat til at beere information videre til online leser og derved lave
alarmer. Det er ikke mulighed for at systemet sender mail eller sms nr batterierne er ved at
lobe tor.

Nov, Folge op pa hvor langt Scantron er med at fa systemet til at sende en sms eller mail, nir
batterierne skal skiftes.

Dec. TG og AC har rykket Scantron via Makenet

Jan. Intet nyt

7.8.2 Der indhentes priser ind pd opgradering af overvigningssystem.

Okt. Tilbud modtaget fra Makenet og Simplytech

Troels redegjorde for tilbud og det blev besluttet at sette udskifining af kameraerne i gang
og opsatte nr. plade leesning.
Alt data gemmes pé foreningens interne harddisk, kun TG og AC har adgang til systemet.
Og politiet kan fa adgang ved fysisk henvendelse til foreningen.

Dec. TG felger op.

Jan. TG har dd. rykket

8: Projekter

8.1: Tagprojektet og energi renoverings projekt.
8.1.0 Syn og sken
Aug. KK ensker ikke at udbedre de mindre fejl og mangler for der er indgaet aftale om

Kjer Knudsen har meddelt at de indgiver et klageskrift til voldgift retten vedr. foreningens
tilbagehold i underskrift af nedskrivning af garanti. Garanti er ikke nedskrevet da der stadig
er fejl og mangler der ikke er udbedret samt manglende afklaring vedr. dampspzerre.

Jan. Foreningen har faet meddelelse fra voldgiftsretten at vi steevnet, men vi har endnu ikke
modtaget klageskriftet. Foreningen har rykket for klageskriftet.

Marts Foreningen har via Foreningens advokat Preben Gamst svaret pa klageskriftet og vi afventer
nu. Der er indbetalt 465.000 kr. i depositum. Hvorfra foreningens forsikring har deekket de
250.000 kr.
Af omkostningsmaessige grunde har foreningen atter indstille til at suspensionsaftale indgés.

April Der er modtaget svar pa klageskriftet.

Maj PG; TG, ANL har arbejdet pé at finde relevante mail og dokumenter til sagen, s svarskrift
kan sendes onsdag.

Juni der er fremsendt adcitations klageskrift /duplik fra foreningens advokat er fremsendt til

voldgifisretten og indklaget. Duplik er anerkendt som modtaget af modpartens advokat.
Der er ligeledes opnéet enighed om syn og skensmend.

Sep. Foreningen har anmodet om et haster syn og sken.

Oktober korrigering: foreningen har spurgt modparten om de er interesseret i haste syn og sken.

Dec. Advokaten forventer syn og sken indenfor 3 méneder.

Marts. Syn og sken dato er fastsat til 12 maj kl. 9.00
Advokat regning for 2020 lige omkring 460.000 kr.

April Der er aftalt for mede med foreningens advokat den 5. maj. kl. 17.00, syn og sken den
12.maj. Partnernes advokater holder mode den. 19 maj kl. 16.00

Mayj Syn og sken er rykket til den 16/6-2021

Aug. Der er afholdt syn og skensmede, men visuel gennemgang pé loftet.
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Mandag den 23/8-2021 kommer skensmanden og skal have adgang til min 2 lejligheder, her
laves der mindre destruktive indgreb for at se opbygningen af taget i mansarden.

Sep. Kjar Knudsen har varet med lift og udbedre skader ved to skorstene og i hjernet ved HP 31,
vi afventer dokumentation pd udbedringen.
Okt. Der var desvaerre ikke taget billeder af udbedringen af skorstene.

Andreas redegjorde for syns og skens rapporten, der er aftalt at der skal stilles supplerende
spergsmal til rapporten. Der er aftalt mede onsdag den 27.10.2021 med foreningens advokat
og radgiver.

AC udsender syn og skens rapporten til hele bestyrelsen.

8.1.1. Forsikringsdaekning/ekonomi

Marts. Forsikringen har daekket de 250.000 kr. af depositummet.

Jan. Udgifter til advokat og radgiver i 2021 ca. 500.000 kr.

8.1.2 Fugtmalinger i gulv vedr. Damp sperre

Nowv. Rapport modtaget. Der anbefales mere ventilation og forbud mod terring af tej pa loftet da

taj terring eger den relative luftfugtighed.

Bestyrelsen beslutter at sette riste i 31 steder. Og herefter se hvilken effekt det har efter 3
maneder, nir naste rapport modtages. Herefter tages der stilling til om der skal lave forbud
mod at terre tgj pa loftet.

April Ny rapport modtaget
8.1.3  Vandskade H 21,5 th
Jan. Andelshaver har faet vand ned fra taget, det har endnu ikke veeret muligt at finde arsagen.

Kjeer Knudsen har veeret forbi men afviser sagen.
NCS fugtteknik har udarbejdet fugtrapport og tomreren har gjort klar til udtorring.
Taksator har veeret forbi, afventer hans konklusion.

8.2 Altan projekt.
Okt. Projektet ligger stadig til godkendelse hos kommunen.
Dec. Kommunen har endeligt meddelt at der kun kan give tilladelse til opsetning af altaner over

et fag mod gaden, pga. af en gammel deklation der ligger pa ejendommen, hvor kommunen
har ret til at bestemme facadens udsende.

Péalsson har endnu ikke sendt rettelserne ind til kommunen.

TG har rykket for indsendelse.

TG har oplyst at der ikke anseges om indmuret altaner, da foreningen sa laser sig fast pa et
enkelt altanfirma. Der vil stadig ikke veere synligt ophang.

Jan. Nina fra min altan har afholdt mode med sagsbehandler fra Kommunen, som ikke har flere
kommentar til projektet. Og foreningen kan forvente byggetilladelse snarest.

Er projektet som bestyrelsen ensker og er enig i?

Altan mode den 10/2-2022 kl. 18-20.30
Pd madet skal materialet gennemgids og der skal tages stilling til materiale valg mm.

221 Tilbud

Maj Der er modtaget to forelgbige tilbud fra Min Altan og ALTAN.DK, som der skal arbejdes
videre med. Der skal til tilbuddene ligges radgiver, administrations tillegsaftale, forsikring
og evt. andre omkostninger.

Juni Der atholdes mode med Pélsson i forbindelse med det fremsendte mangelbrev fra
kommunen.
aug. Modtaget mangelbrev gennemgas.
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Online made med Kommunen og Palsson fredag den 20.8.2021 kl. 11.00
Formede pa kontoret k1. 10.30. Mikkel, Annika og Troels deltager.

Sep. Sagsbehandleren fra kommunen holdt meget fast i at der ikke ville blive givet tilladelse til
altan over to fag vinduer. Palsson er ved at rette projektet til, men to lesnings muligheder.

Okt. Der indhentes nye tilbud, som kan bruges til udarbejdelse af generalforsamling.

8.2.3 Pkonomi

Okt. Fremadrettet time oversigt modtaget fra Pilsson, forventet forbrug 40 timer, 42.000 + moms

(timepris 1.080, kr. + moms. Indeholdende indhentning af nye tilbud, deltagelse 1 GF,
myndigheds behandling mm.
Bestyrelsen accepterer det fremsendte tilbud.

9: Kommunikation
9.1: Hjemmeside.

9.2: Nyhedsbreve
Punkter til naste nyhedsbrev
e Status altan projekt

e Ventilation
e Nedseenket lofter
e Forslag til feelleshus

10: Personale

10.01 Mu samtaler

Dec. Der skal indkaldes til MU samtaler

10.02 Learling

Dec. Der skal traeffes beslutning om hvorvidt Niclas lerling aftale skal forleenges. En evt. ny

kontrakt vil veere for resten af han leretid.
Lars og Annika er glade og tilfredse med Niclas og hans arbejdes indsats og anbefaler at
foreningen tegner en ny kontrakt. For den resterne del af han laeretid. Der 2 &r og 3,5
maned tilbage af han lzretid. Hvorfra der er 3 skoleophold af 6 ugers varighed, ud over det
kan skal pa fra 3 januar. (og 6 uger frem)
Bestyrelsen bakker op om Lars og Annika indstilling og atholde et personale mede med
Niclas imellem jul og nytar.

Jan. Troels og Andreas har afholdt personale mode med Niclas og der laves en kontrakt pa
resten af Niclas uddannelse.
Niclas skal i hele forlobet have bager for 2000 kr + moms, ma de indkebes.
Bestyrelsen bevilliger Niklas de boger han har brug for, for at gennemfore uddannelse.

11: Eventuelt

Jan. Troels opfordrer alle bestyrelsesmedlemmer om at se pa kursustilbuddene hos ABF.
Nov. Milkkel vil gerne deltage i kursus, sammen med andre fra bestyrelsen.

Jan.

11.1 sep. Venteliste kontrakt med CEJ

Abonnementer pa 2500 kr. betales af gebyret for de interne opskrevet. Der er aftalt
evaluering ndr vi har modtaget den foerste regning fra Waitly

Nikita har udarbejdet en tekst som skal indszttes omkring ventelister og sammenlagninger.

Kommunikationsudvalget ser det igennem og vender tilbage med evt. kommentar til Nikita.
Okt. Bade jeg og mest Nikita modtager stadig mange henvendelser vedr. ventelisten. Vi har pt.

aftalt at Nikita laves et standartsvar og henviser til hjemmesiden. Samtidig laves vi en liste
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med oftest stillede spergsmal, som skal laegges pa hjemmelisten.

12: Behandling af personfelsomme sager.

Al At (st

Troels Glismann Andreas Nohr Lawaetz Jens Magelund Tarp
Bestyrelsesformand Neaestformand Bestyrelsesmedlem

af bestyrelsen

—
Mikkel Kristensen Anders Diirr
Bestyrelgesmedlem Bestyrelsesmedlem estyrelsesmedlem
e
ulﬁi:(?‘iennedsen
Bestyrelsesmedlem
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